

Oggetto	Atti Programmazione	Tempi di realizzazione	Costi Unitari di realizzazione (oltre Iva)
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA LOC. POTASSA – TAVERNELLE. CIG: 76417256F5	Verbale Cda n. 218 del 28/02/2018	Verbale di consegna ed inizio lavori 04/04/2019 Data prevista per fine lavori (150 gg consecutivi): 31/08/2019	205.595,95 €
LAVORI DI STABILIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA DISCARICA DI BORGO GIGLIONE- CIG: 796752841A- CUP: C56D18000190002	Verbale CDA del 11/06/2019	CONSEGNA LAVORI In via d'urgenza con verbale del 09 ottobre 2019 - TEMPO UTILE 160 giorni naturali e consecutivi con ultimazione prevista per il giorno 17 marzo 2020	1.085.570,45 €